

# CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES DA UDESC

- ANO 2016 -

## CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. Em todas as licitações, qualquer Centro poderá participar com outro Centro, que é o responsável pela montagem do processo. Para isto, o interessado deverá solicitar, via email ao responsável pelo Setor de Compras e Licitações do Centro responsável pela montagem do processo, com a respectiva justificativa da sua solicitação a qual será acatada ou não, também com a respectiva justificativa em caso de recusa. Desta forma, **em qualquer licitação poderá ser incluída a demanda de outro Centro ou REITORIA, além daquela do Centro que está montando o processo;**
2. **Os processos que serão realizados com demanda centralizada ou regionalizada, somente poderão ser licitados individualmente quando houver autorização expressa do Pró-Reitor de Administração da UDESC e ciência do Coordenador da CLC para o email ([clico.reitoria@udesc.br](mailto:clico.reitoria@udesc.br)). O mesmo se aplica às alterações pretendidas para este Calendário de Licitações, para que este Calendário não fique obsoleto;**
3. **Todos os Centros deverão observar a data limite para informação da demanda ao Centro responsável pela montagem do processo, sob pena de ficar fora do processo licitatório e assim ter que instruir processo e realizar sua própria licitação de forma individualizada.**
4. **A CLC sugere aos responsáveis pela montagem de processo licitatório que solicitem as demandas com antecedência mínima de 02 meses da realização do certame, no caso de Pregão e Tomada de Preços e 03 meses de antecedência da realização do certame no caso de Concorrência, para haver tempo suficiente para a instrução do processo;**
5. **O sistema de Registro de Preços será usado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº2.617/09 e legislação correlata;**
6. **As demandas referentes à aquisição de materiais e bens serão feitas, preferencialmente, através do SIGECOM;**
7. **O uso do Pregão eletrônico será decisão do Centro responsável por licitar;**
8. No caso de licitação onde restarem lotes ou itens desertos ou cancelados, o Setor de Licitações do Centro responsável pela licitação deverá informar, por email, os itens desertos para todos aqueles que participaram da licitação, os quais deverão informar, também, por email, o interesse ou não no relançamento. Em caso de nova licitação deverão ser sanados os motivos que levaram o item ou lote a restar deserto antes de relançar a licitação;
9. Dúvidas, questionamentos e sugestões em relação a este Calendário deverão ser enviados para o email ([clico.reitoria@udesc.br](mailto:clico.reitoria@udesc.br)).

## Sumário

|   |    |
|---|----|
| <b>JANEIRO</b> .....  | 12 |
| 1 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2016). .....   | 12 |
| 2 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI. ....   | 12 |
| 3 – Contratação de empresa para licenciamento de software Microsoft na modalidade Enrollment for Education Solutions (EES) (PARA 2016) – TODA UDESC.....                                | 12 |
| 4 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC - PROEX/UDESC ..... | 12 |
| 5 – Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.....   | 12 |
| 6 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos – TODA A UDESC.....   | 13 |
| 7 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – Campus I.....   | 13 |
| 8 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio da ESAG e Reitoria..   | 13 |
| 9 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio do CEART. ....   | 13 |
| 10 – Concessão administrativa de uso de bem público destinado à exploração econômica de Restaurante e Lanchonete - CEFID. ....  | 13 |
| 11 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores (van e micro-ônibus) para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES. ....              | 14 |
| <b>FEVEREIRO</b> .....  | 14 |
| 12 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares da UDESC.....  | 14 |
| 13 – Aquisição de equipamentos para o restaurante universitário do Campus I.....  | 14 |
| 14 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC. ....   | 14 |
| 15 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (copeira, zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI. ....                                  | 14 |
| 16 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – Campus I, CERES e CESFI. ...   | 15 |
| 17 - Serviços de lavagem de veículos – CAMPUS I, CERES e CESFI.....   | 15 |

|  |    |
|--|----|
| 18 - Chamamento público para seleção de copatrocinadores para realização dos eventos esportivos e culturais da UDESC – PROEX/UDESC.....  | 15 |
| 19 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os Campeonatos esportivos da UDESC – PROEX.....   | 15 |
| 20 - Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas e Placas - PROEX.....   | 15 |
| 21 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.....  | 15 |
| 22 - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais personalizados (Kit Rondon) para os anos de 2016 e 2017 - PROEX/REITORIA.....                            | 16 |
| 23 – Concessão do espaço físico remunerado para o café do MESC.....  | 16 |
| 24 – Aquisição de lentes de projeção para scanner da FAED.....   | 16 |
| 25 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio do CEFID.....  | 16 |
| 26 - Aquisição de Material Esportivo e de fisioterapia – TODA A UDESC.....   | 16 |
| 27 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break –CERES e CESFI (PARA 2016).....  | 16 |
| 28 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CEAVI.....  | 17 |
| 29 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.....   | 17 |
| 30 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC.....   | 17 |
| 31 - Aquisição e instalação de 04 (quatro) módulos habitáveis, tipo contêineres - CCT.....   | 17 |
| 32 - Revisão e substituição das coberturas dos prédios do CCT.....   | 17 |
| 33 – Contratação para reformas de auditório, salas e Laboratório de Polímeros do CCT.....  | 18 |
| 34 – Aquisição de diesel comum, combustíveis, lubrificantes e filtros (não licitados pela SEA) – CAV.....  | 18 |
| 35 - Contratação de empresa prestadora de serviços gerais de jardinagem - CEO.....   | 18 |
| 36 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO.....  | 18 |
| <b>MARÇO</b> .....   | 18 |
| 37 – Aquisição de materiais (consumo) e equipamentos (permanente) de rede e equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC..... | 18 |
| 38 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.....   | 19 |
| 39 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (conservação e limpeza) – Campus I.....  | 19 |
| 40 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC.....  | 19 |

|   |    |
|---|----|
| 41 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC.<br>.....  | 19 |
| 42 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para<br>imunização dos servidores de TODA A UDESC. ....   | 19 |
| 43 – Aquisição de equipamentos para sonorização do auditório e <i>hall</i> do MESC. ....  | 19 |
| 44 - Contratação de Empresa Especializada ou Certificada em Material Impresso<br>Sigiloso, para Produção de Cadernos de Prova do Vestibular - COVEST .....  | 20 |
| 45 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida<br>em 2013) – TODA A UDESC. ....  | 20 |
| 46 – Aquisição de álcool para veículos - Campus I .....   | 20 |
| 47 – Aquisição de materiais diversos e peças (instalados) para o novo bloco da FAED.<br>.....   | 20 |
| 48 – Aquisição de mobiliário para o novo bloco da FAED.....   | 20 |
| 49 – Modernização dos elevadores da FAED. ....  | 20 |
| 50 - Aquisição de pontos eletrônicos para o CERES, CEO, CEART, FAED e CEFID. .  | 21 |
| 51 – Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CESFI. .  | 21 |
| 52 – Aquisição de materiais e equipamentos para o laboratório de fluidos do CESFI. .  | 21 |
| 53 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Vigilância) -<br>CEAVI.....  | 21 |
| 54 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEAVI. ....  | 21 |
| 55 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN. ...   | 21 |
| 56 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEPLAN e CCT.....  | 22 |
| 57 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CAV.....  | 22 |
| 58 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro - CAV.....  | 22 |
| 59 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.....   | 22 |
| 60 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT,<br>FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI. ....   | 22 |
| 61 – Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso<br>humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário –<br>CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID..... | 23 |
| 62 - Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção elétrica - CAV  | 23 |
| 63 - Contratação de empresa para prestação de serviços inspeção, manutenção de<br>caldeira a vapor e digestor, motores e roçadeiras - CAV .....   | 23 |
| 64 - Contratação de empresa para prestação de serviços de tradução artigos científicos<br>- CAV .....   | 23 |
| 65 - Aquisição de material de consumo diversos para projetos PRAPEG, PAEX,<br>PROAP e outros - CAV .....  | 23 |

|   |    |
|---|----|
| 66 - Aquisição de material químico e laboratorial para projetos PRAPEG, PAEX, PROAP e outros - CAV .....  | 23 |
| 67 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CAV. ....  | 24 |
| 68 – Contratação de empresa para execução do projeto preventivo incêndio (HCV, Agronomia, Medicina Veterinária) – CAV.....  | 24 |
| 69 – Contratação de empresa para execução do projeto para adequação da rede elétrica (Agronomia e HCV) – CAV. ....  | 24 |
| 70 – Contratação de empresa para execução do projeto de reforma e adequação do prédio do HCV – CAV.....   | 24 |
| 71 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEO.....   | 24 |
| 72 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEO. ....   | 24 |
| 73 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CEO. ....   | 25 |
| 74 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.....  | 25 |
| 75 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração – CEO.....   | 25 |
| <b>ABRIL</b> .....  | 25 |
| 76 – Contratação de despachante aduaneiro – TODA A UDESC. ....  | 25 |
| 77 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia para a REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa. .... | 25 |
| 78 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.....  | 26 |
| 79 – Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT. ....   | 26 |
| 80 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) –Campus I, CERES e CESFI.....  | 26 |
| 81 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – Campus I, CERES e CESFI. ....  | 26 |
| 82 – Aquisição de Mobiliário Padronizado (lista básica) – TODA A UDESC. ....  | 26 |
| 83 - Contratação de empresa especializada em serviços de execução de formaturas do CESFI e do ensino à distância do CEAD – CESFI .....  | 27 |
| 84 - Contratação de Empresa Especializada para a Realização dos Eventos de Colação de Grau da UDESC, com Exclusividade para Prestação de Serviços de Foto e Vídeo Durante as Colações - TODA A UDESC.....       | 27 |
| 85 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEAVI. ....   | 27 |
| 86 - Contratação de empresa para prestação de serviço de locação e montagem de estandes, tendas, móveis e tablados para a participação em feiras e eventos - CCT. ....  | 27 |

|   |    |
|---|----|
| 87 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – CCT. ....  | 27 |
| 88 – Aquisição de sistema de exaustão para restaurante universitário e laboratórios de química e de polímeros - CCT.....  | 28 |
| 89 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CCT.....  | 28 |
| 90 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV. ....  | 28 |
| 91 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.....   | 28 |
| 92 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEO.....   | 28 |
| 93 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro - CEO.....   | 28 |
| <b>MAIO</b> .....   | 29 |
| 94 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT. ....  | 29 |
| 95 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI.....  | 29 |
| 96 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - Campus I e CESFI.....   | 29 |
| 97 – Concurso para Seleção de Obras de Arte para Formação do Acervo de Artes Visuais da UDESC - PROEX.....  | 29 |
| 98 – Serviços de manutenção das Academias do Campus I e CERES.....  | 29 |
| 99 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota existente anterior a 2013) – TODA A UDESC. ....   | 30 |
| 100 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC..... | 30 |
| 101 - Aquisição de Suprimentos de Informática – TODA A UDESC. ....  | 30 |
| 102 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – TODA UDESC, exceto CEO. ....   | 30 |
| 103 - Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de frontlights instalados nos Campi da UDESC – TODA UDESC .....  | 30 |
| 104 - Aquisição de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato – TODA A UDESC. ....   | 30 |
| 105 - Aquisição de equipamento de videoconferência para o auditório do CEFID. ....  | 31 |
| 106 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CERES.....   | 31 |
| 107 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (paisagismo e jardinagem) – CERES. ....  | 31 |
| 108 – Aquisição de veículos – CERES e CEAD. ....  | 31 |

|  |    |
|--|----|
| 109 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zelador, auxiliar de serviços gerais, servente e jardineiro) - CEAVI.....  | 31 |
| 110 – Serviços de Lavação de veículos - CEAVI.....   | 31 |
| 111 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV, CEO e CESFI.....   | 32 |
| 112 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.....   | 32 |
| <b>JUNHO</b> .....   | 32 |
| 113 - Aquisição de Rouparia – TODA A UDESC.....  | 32 |
| 114 – Concurso de fotografias - PROEX.....   | 32 |
| 115 – Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.....   | 32 |
| 116 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI..... | 33 |
| 117 – Aquisição de sinalização gráfica para o MESC.....  | 33 |
| 118 – Aquisição de Instrumentos Musicais – TODA UDESC.....   | 33 |
| 119 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CEAVI.....   | 33 |
| 120 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CEPLAN, CCT e CEAVI.....  | 33 |
| 121 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT.....  | 33 |
| 122 - Aquisição de insumos agrícolas, Sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV e CEO.....   | 34 |
| 123 – Contratação de empresa para execução do projeto de urbanização e paisagismo – CAV.....   | 34 |
| 124 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV.....   | 34 |
| 125 - Serviços de Lavação de veículos - CEO.....   | 34 |
| 126 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.....  | 34 |
| <b>JULHO</b> .....   | 35 |
| 127 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....  | 35 |
| 128 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CAMPUS I, CERES e CESFI.....   | 35 |
| 129 - Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador – TODA UDESC.....   | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 130 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2014) – TODA A UDESC. ....                              | 35 |
| 131 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – Campus I. ....  | 35 |
| 132 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto – TODA A UDESC.....  | 35 |
| 133 - Aquisição de Materiais para piscina, exaustores e climatizadores –CEFID, CEART e CERES. ....  | 36 |
| 134 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CEAVI..... | 36 |
| 135 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI. ....                 | 36 |
| 136 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEPLAN. ....   | 36 |
| 137 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CCT, CEPLAN e CEAVI. ....             | 36 |
| 138 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC.....  | 37 |
| 139 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário – CAV, CEO.....  | 37 |
| 140 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CAV. ....  | 37 |
| 141 – Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CAV. ....               | 37 |
| 142 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAV.....  | 37 |
| 143 – Aquisição de Mobiliário Planejado – CEO.....  | 37 |
| 144 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO .....  | 38 |
| <b>AGOSTO</b> .....   | 38 |
| 145 - Aquisição de equipamentos específicos para as Rádios UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages).....  | 38 |
| 146 – Aquisição de materiais de representação – TODA UDESC.....   | 38 |
| 147 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas – CAMPUS I, CESFI e CEAVI. ....                                   | 38 |
| 148 – Aquisição de cancelas e guaritas instaladas para controle de acesso de veículos no bairro Itacorubi – CAMPUS I.....                       | 38 |
| 149 – Segundo concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX. ....   | 38 |
| 150 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas – TODA A UDESC.....  | 39 |
| 151 - Contratação de empresa especializada para operação/manutenção da Estação Elevatória de Esgoto Sanitário – EEE/UDESC – CAMPUS I.....       | 39 |



|  |    |
|--|----|
| 152 – Aquisição de moto bombas para a Estação Elevatória do bairro Itacorubi – Campus I .  | 39 |
| 153 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.  | 39 |
| 154 – Sonorização para o auditório da FAED.  | 39 |
| 155 - Contratação de empresa para produção de videoaulas para as disciplinas de Educação à Distância (EAD) - 2016 – CEAD   | 39 |
| 156 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CERES.   | 40 |
| 157 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEAVI. | 40 |
| 158 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CEAVI.  | 40 |
| 159 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CCT e CEPLAN.          | 40 |
| 160 – Aquisição de gerador - CCT.  | 40 |
| 161 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.  | 41 |
| 162 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV   | 41 |
| <b>SETEMBRO</b>  | 41 |
| 163 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.  | 41 |
| 164 - Aquisição de Equipamentos de Informática.  | 41 |
| 165 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC.   | 41 |
| 166 - Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEAVI.  | 41 |
| 167 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN.  | 42 |
| 168 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares e contratação de serviços de lavagem de veículos – CEPLAN.                                | 42 |
| 169 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEPLAN.   | 42 |
| 170 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC – CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN.  | 42 |
| 171 - Concessão administrativa de uso de bem público destinado à exploração econômica de Lanchonete - CEAVI.   | 42 |
| 172 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CCT.  | 43 |
| 173 - Aquisição de material químico e laboratorial - CCT.  | 43 |

|  |    |
|--|----|
| 174 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.....   | 43 |
| 175 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEO. ....   | 43 |
| 176 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.....   | 43 |
| <b>OUTUBRO</b> .....   | 43 |
| 177 - Manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares – CAMPUS I, CERES e CESFI. ....   | 43 |
| 178 - Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e guarda de documentos - Reitoria e CEFID .....   | 44 |
| 179 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI. ....   | 44 |
| 180 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI.....   | 44 |
| 181 – Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – CAV.....  | 44 |
| 182 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CAV.....  | 44 |
| 183 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO. ....  | 45 |
| 184 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – CEO. ....   | 45 |
| <b>NOVEMBRO</b> .....  | 45 |
| 185 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – Campus I (PARA 2017).....   | 45 |
| 186 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2017). ....   | 45 |
| 187 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos (PARA 2017) – TODA A UDESC. .... | 45 |
| 188 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.....   | 46 |
| 189 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial (PARA 2017) – CAMPUS I, CERES e CESFI.....   | 46 |
| 190 – Contratação de empresa para execução de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.....   | 46 |
| 191 – Contratação de empresa para licenciamento de software Microsoft na modalidade Enrollment for Education Solutions (EES) (PARA 2017) – TODA UDESC.   | 46 |
| 192 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC. ....   | 46 |

|  |    |
|--|----|
| 193 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida para o CEAVI e CEPLAN em 2011).....                                   | 46 |
| 194 - Aquisição de material elétrico – TODA A UDESC.....   | 47 |
| <b>DEZEMBRO</b> .....  | 47 |
| 195 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração - CAV.....                   | 47 |
| <b>LICITAÇÕES SEM DATAS DEFINIDAS</b> .....  | 47 |
| 196 - Contratação de empresa para prestação de serviços de videomonitoramento do Campus I e CESFI. ....  | 47 |
| 197 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV... 47  | 47 |
| 198 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI e CEPLAN. ....                                      | 48 |
| 199 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO. . 48  | 48 |
| 200 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....                             | 48 |
| 201 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CCT e CEPLAN.....   | 48 |
| 202 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV .....   | 48 |
| 203 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI ..... | 48 |
| 204 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEPLAN.....                          | 49 |
| 205 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CAV. ....                            | 49 |
| 206 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEO. ....                            | 49 |
| 207 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....   | 49 |
| 208 – Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV. ....   | 49 |
| 209 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.....  | 49 |
| <b>LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b> .....  | 50 |

## **JANEIRO**

### **1 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2016).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

### **2 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

### **3 – Contratação de empresa para licenciamento de software Microsoft na modalidade Enrollment for Education Solutions (EES) (PARA 2016) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **4 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC - PROEX/UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: PROEX/UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: PROEX/UDESC

### **5 – Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

## **6 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

## **7 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – Campus I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

## **8 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio da ESAG e Reitoria.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: ESAG e Reitoria

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

## **9 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio do CEART.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

## **10 – Concessão administrativa de uso de bem público destinado à exploração econômica de Restaurante e Lanchonete - CEFID.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEFID

## **11 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores (van e micro-ônibus) para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES.**

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI e CERES .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CESFI

## **FEVEREIRO**

## **12 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares da UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (COVEST)

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: COVEST/REITORIA

## **13 – Aquisição de equipamentos para o restaurante universitário do Campus I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

## **14 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

## **15 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (copeira, zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

## **16 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pela SEAL

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

## **17 - Serviços de lavagem de veículos – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

## **18 - Chamamento público para seleção de copatrocinadores para realização dos eventos esportivos e culturais da UDESC – PROEX/UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **19 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os Campeonatos esportivos da UDESC – PROEX.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **20 - Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas e Placas - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **21 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX.



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **22 - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais personalizados (Kit Rondon) para os anos de 2016 e 2017 - PROEX/REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: PROEX/REITORIA.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **23 – Concessão do espaço físico remunerado para o café do MESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: MESC.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: MESC

## **24 – Aquisição de lentes de projeção para scanner da FAED.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: FAED.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: FAED

## **25 - Contratação de empresa para reforma do telhado do prédio do CEFID.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: CEFID  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

## **26 - Aquisição de Material Esportivo e de fisioterapia – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEFID

## **27 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – CERES e CESFI (PARA 2016).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA



Centros Participantes: CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CERES

### **28 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **29 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

### **30 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **31 - Aquisição e instalação de 04 (quatro) módulos habitáveis, tipo contêineres - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **32 - Revisão e substituição das coberturas dos prédios do CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **33 – Contratação para reformas de auditório, salas e Laboratório de Polímeros do CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **34 – Aquisição de diesel comum, combustíveis, lubrificantes e filtros (não licitados pela SEA) – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **35 - Contratação de empresa prestadora de serviços gerais de jardinagem - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **36 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

**MARÇO**

### **37 – Aquisição de materiais (consumo) e equipamentos (permanente) de rede e equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC

### **38 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEAL

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

### **39 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (conservação e limpeza) – Campus I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pela SEAL

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: SEAP/CAD/PROAD/REITORIA

### **40 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

### **41 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

### **42 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para imunização dos servidores de TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CRH

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CRH/REITORIA

### **43 – Aquisição de equipamentos para sonorização do auditório e hall do MESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: MESC.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo MESC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: MESC

#### **44 - Contratação de Empresa Especializada ou Certificada em Material Impresso Sigiloso, para Produção de Cadernos de Prova do Vestibular - COVEST**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A definir pela COVEST.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: COVEST

#### **45 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2013) – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

#### **46 – Aquisição de álcool para veículos - Campus I .**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

#### **47 – Aquisição de materiais diversos e peças (instalados) para o novo bloco da FAED.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: FAED

#### **48 – Aquisição de mobiliário para o novo bloco da FAED.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: FAED

#### **49 – Modernização dos elevadores da FAED.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: FAED

### **50 - Aquisição de pontos eletrônicos para o CERES, CEO, CEART, FAED e CEFID.**

Quem vai realizar licitação: CERES.

Centros Participantes: CERES, CEO, CEART, FAED e CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CERES

### **51 – Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **52 – Aquisição de materiais e equipamentos para o laboratório de fluídos do CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **53 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Vigilância) - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **54 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **55 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **56 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT  
Centros Participantes: CEPLAN e CCT.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **57 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **58 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **59 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV e CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **60 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

## **61 – Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **62 - Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção elétrica - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **63 - Contratação de empresa para prestação de serviços inspeção, manutenção de caldeira a vapor e digestor, motores e roçadeiras - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **64 - Contratação de empresa para prestação de serviços de tradução artigos científicos - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **65 - Aquisição de material de consumo diversos para projetos PRAPEG, PAEX, PROAP e outros - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **66 - Aquisição de material químico e laboratorial para projetos PRAPEG, PAEX, PROAP e outros - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **67 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **68 – Contratação de empresa para execução do projeto preventivo incêndio (HCV, Agronomia, Medicina Veterinária) – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **69 – Contratação de empresa para execução do projeto para adequação da rede elétrica (Agronomia e HCV) – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **70 – Contratação de empresa para execução do projeto de reforma e adequação do prédio do HCV – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **71 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEO

#### **72 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO



Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **73 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **74 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **75 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **ABRIL**

### **76 – Contratação de despachante aduaneiro – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

### **77 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia para a REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

## **78 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEAL  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

## **79 – Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Toda a UDESC (**carimbos**) e CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT (**serviços de chaveiro**).  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

## **80 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) –Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

## **81 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS/CEPO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

## **82 – Aquisição de Mobiliário Padronizado (lista básica) – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

### **83 - Contratação de empresa especializada em serviços de execução de formaturas do CESFI e do ensino à distância do CEAD – CESFI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: CEAD e CESFI  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

### **84 - Contratação de Empresa Especializada para a Realização dos Eventos de Colação de Grau da UDESC, com Exclusividade para Prestação de Serviços de Foto e Vídeo Durante as Colações - TODA A UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: TODA A UDESC  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

### **85 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **86 - Contratação de empresa para prestação de serviço de locação e montagem de estandes, tendas, móveis e tablados para a participação em feiras e eventos - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.  
Centros Participantes: CCT.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

### **87 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.  
Centros Participantes: CCT  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **88 – Aquisição de sistema de exaustão para restaurante universitário e laboratórios de química e de polímeros - CCT**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **89 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **90 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **91 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **92 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **93 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEO

**MAIO**

#### **94 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

#### **95 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

#### **96 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - Campus I e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS  
Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

#### **97 – Concurso para Seleção de Obras de Arte para Formação do Acervo de Artes Visuais da UDESC - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: PROEX  
Centros Participantes: PROEX.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

#### **98 – Serviços de manutenção das Academias do Campus I e CERES.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I e CERES.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEVEN/PROEX/REITORIA

### **99 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota existente anterior a 2013) – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

### **100 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda a UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela BU

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

### **101 - Aquisição de Suprimentos de Informática – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

### **102 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – TODA UDESC, exceto CEO.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC, EXCETO CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

### **103 - Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de frontlights instalados nos Campi da UDESC – TODA UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

### **104 - Aquisição de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEART

### **105 - Aquisição de equipamento de videoconferência para o auditório do CEFID.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **106 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES.  
Centros Participantes: CERES.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CERES

### **107 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (paisagismo e jardinagem) – CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES.  
Centros Participantes: CERES.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CERES

### **108 – Aquisição de veículos – CERES e CEAD.**

Quem vai realizar licitação: CERES.  
Centros Participantes: CERES e CEAD.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CERES

### **109 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zelador, auxiliar de serviços gerais, servente e jardineiro) - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **110 – Serviços de Lavação de veículos - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.



Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **111 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV, CEO e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV, CEO e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **112 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

## **JUNHO**

### **113 - Aquisição de Rouparia – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

### **114 – Concurso de fotografias - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: PROEX  
Centros Participantes: PROEX .  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

### **115 – Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: SETIC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016



Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

**116 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pelo SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

**117 – Aquisição de sinalização gráfica para o MESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: MESC.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo MESC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016

Responsável pela montagem do processo: MESC

**118 – Aquisição de Instrumentos Musicais – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEART

**119 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: data a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

**120 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CEPLAN, CCT e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN, CCT e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

**121 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

### **122 - Aquisição de insumos agrícolas, Sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV e CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV e CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **123 – Contratação de empresa para execução do projeto de urbanização e paisagismo – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **124 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO e CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEO

### **125 - Serviços de Lavagem de veículos - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEO

### **126 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEO

## **JULHO**

### **127 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA (com o apoio técnico do SEMS)

### **128 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

### **129 - Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

### **130 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2014) – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

### **131 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – Campus I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CEPO

Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

### **132 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEART

### **133 - Aquisição de Materiais para piscina, exaustores e climatizadores –CEFID, CEART e CERES.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: CEFID, CEART e CERES.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEFID  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **134 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **135 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **136 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.  
Centros Participantes: CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

### **137 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CCT, CEPLAN e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CCT.  
Centros Participantes: CCT, CEPLAN e CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

### **138 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **139 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário – CAV, CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **140 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **141 – Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **142 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **143 – Aquisição de Mobiliário Planejado – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

#### **144 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **AGOSTO**

#### **145 - Aquisição de equipamentos específicos para as Rádios UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages)**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA (SECOM).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

#### **146 – Aquisição de materiais de representação – TODA UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

#### **147 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas – CAMPUS I, CESFI e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CAMPUS I, CESFI e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

#### **148 – Aquisição de cancelas e guaritas instaladas para controle de acesso de veículos no bairro Itacorubi – CAMPUS I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Reitoria, ESAG e CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

#### **149 – Segundo concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: PROEX

Centros Participantes: PROEX .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX

### **150 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas – TODA A UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

### **151 - Contratação de empresa especializada para operação/manutenção da Estação Elevatória de Esgoto Sanitário – EEE/UDESC – CAMPUS I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

### **152 – Aquisição de moto bombas para a Estação Elevatória do bairro Itacorubi – Campus I .**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

### **153 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: CEART.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEART

### **154 – Sonorização para o auditório da FAED.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: FAED.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016  
Responsável pela montagem do processo: FAED

### **155 - Contratação de empresa para produção de videoaulas para as disciplinas de Educação à Distância (EAD) - 2016 – CEAD**

Quem vai realizar licitação: REITORIA



Centros Participantes: CEAD

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAD

### **156 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES.

Centros Participantes: CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CERES

### **157 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **158 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **159 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **160 – Aquisição de gerador - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **161 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **162 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **SETEMBRO**

### **163 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

### **164 - Aquisição de Equipamentos de Informática**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pelo Setor de Compras da UDESC juntamente com a SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **165 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **166 - Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

**167 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.  
Centros Participantes: CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

**168 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares e contratação de serviços de lavagem de veículos – CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.  
Centros Participantes: CEPLAN  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

**169 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN  
Centros Participantes: CEPLAN  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

**170 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC – CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.  
Centros Participantes: CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CERES

**171 - Concessão administrativa de uso de bem público destinado à exploração econômica de Lanchonete - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **172 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **173 - Aquisição de material químico e laboratorial - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **174 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **175 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **176 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAV

## **OUTUBRO**

### **177 - Manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

### **178 - Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e guarda de documentos - Reitoria e CEFID**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Reitoria e CEFID.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CDOC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CDOC/PROPLAN/REITORIA

### **179 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA (com o apoio técnico da SEMS)

### **180 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.  
Centros Participantes: CEAVI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **181 – Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **182 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **183 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **184 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **NOVEMBRO**

### **185 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – Campus I (PARA 2017)**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

### **186 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2017).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

### **187 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos (PARA 2017) – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

### **188 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

### **189 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial (PARA 2017) – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CEPO/REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

### **190 – Contratação de empresa para execução de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: SETIC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **191 – Contratação de empresa para licenciamento de software Microsoft na modalidade Enrollment for Education Solutions (EES) (PARA 2017) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **192 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pela Biblioteca Universitária

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

### **193 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida para o CEAVI e CEPLAN em 2011).**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI e CEPLAN.



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **194 - Aquisição de material elétrico – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CCT

### **DEZEMBRO**

#### **195 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2016  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **LICITAÇÕES SEM DATAS DEFINIDAS**

**(Os objetos serão licitados logo que o processo for instruído pelo Centro, com reserva orçamentária e financeira de recursos)**

#### **196 - Contratação de empresa para prestação de serviços de videomonitoramento do Campus I e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/REITORIA

#### **197 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **198 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: CEART

### **199 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **200 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

### **201 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CCT e CEPLAN**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **202 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **203 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CLC e SETIC

#### **204 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN  
Centros Participantes: CEPLAN  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

#### **205 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **206 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CEO

#### **207 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CERES

#### **208 – Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR  
Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **209 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida  
Responsável pela montagem do processo: CEO

## **LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

(Os objetos serão incluídos no calendário e licitados logo que o processo for instruído pela CEPO, com reserva orçamentária e financeira de recursos e encaminhado para CLC ou Setores de Licitações e Compras dos Centros de Ensino da UDESC)